

おもしろプロジェクト月間活動報告書

(イルミ隊が居るみたい)

報告期 11月分 (11/21~12/20)

提出日 2012年 12月 20日

記入者 増田知也

○活動記録

1ヶ月間の活動において、主な事項を記入して下さい。

※10項目以上有る場合はここに主な事項のみを記入し、シート「別紙」にその他を記入して下さい。

	月	日	概要 (端的に出来事を1行で記入、歴史年表をイメージして)
①	11	18	ギネスに挑戦
②	12	1	TOKIWAファンタジア 点灯式
③	12	1	TOKIWAファンタジア イルミネーションコンテスト 学生交流会
④			
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			
⑨			
⑩			

○今月期のNEWS


上記の活動記録において最も印象的な出来事、または1ヶ月間の活動全体を通しての感想などを今月期のNEWSとして400~450字でまとめて下さい。

※文章は「です・ます」調で記入して下さい。

場所や出来事、状況などを記入するとともに、そのときの感想や学びも記入して下さい。

状況などは数字を使うと明確になります (例: たくさんの来場がありました→300人の来場者がありました)。

この部分 (写真を含めて) を「おもプロ通信」に利用します。御了承ください。

文章	写真
<p>イルミ隊の活動として、常盤公園で行われるTOKIWAファンタジア2012のシンボルとして世界一大きな郵便ポストを製作しました。11月18日のギネスに挑戦の日には郵便ポストの認定式等のイベントを行いました。郵便ポストという形を選んだのは、多くの人に手紙を書くことの重要性を知ってほしかったからです。ポストを製作して「ものづくり」の難しさや苦労の中での楽しさを学びました。</p> <p>ギネスに挑戦後はイルミネーションコンテストに向けて出展作品の製作を行いました。今年はペットボトルで一辺が約2mのサイコロを製作しました。12月1日にはイルミネーションの点灯式で他大学や高専の作品の設置の手伝いを行い、点灯式後に大学との交流会を行いました。今年は7つの大学の参加がありました。各大学に自分の作品の良さをアピールしてもらい、意見交換をしました。どの大学も個性豊かなものばかりで大学毎の良さが出ていて、お互いが刺激し合える貴重な時間になったと思います。</p>	
	<p>写真のタイトル (20字以内) 「ギネスに挑戦」準備風景</p>
<p>文字数 449 字</p>	<p>文字数 12 字</p>

○来月期の活動予定

来月期の活動予定を箇条書きで端的に記入して下さい。

文末には括弧書きで実施予定時期を記入して下さい。

※5項目以上有る場合はここに主な事項のみを記入し、シート「別紙」にその他を記入して下さい。

- ・ イルミネーション 撤去作業
- ・
- ・
- ・
- ・

おもしろプロジェクト月間活動報告書

(総合病院内行き先案内システム)

報告期 11月分 (11/21~12/20)
 提出日 2012 年 12 月 20 日
 記入者 孫 伯仲

○活動記録

1ヶ月間の活動において、主な事項を記入して下さい。

※10項目以上有る場合はここに主な事項のみを記入し、シート「別紙」にその他を記入して下さい。

	月	日	概要 (端的に出来事を1行で記入、歴史年表をイメージして)
①	11	30	おもしろプロジェクト第九回定例会
②	12	12	大学附属病院の総務課に交渉に行った
③	12	13	工学部本館の設計図をいただいた
④	12	19	おもしろプロジェクト第十回定例会
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			
⑨			
⑩			

○今月期のNEWS


上記の活動記録において最も印象的な出来事、または1ヶ月間の活動全体を通しての感想などを今月期のNEWSとして400~450字でまとめて下さい。

※文章は「です・ます」調で記入して下さい。

場所や出来事、状況などを記入するとともに、そのときの感想や学びも記入して下さい。

状況などは数字を使うと明確になります (例: たくさんの来場がありました→300人の来場者がありました)。

この部分 (写真を含めて) を「おもプロ通信」に利用します。御了承ください。

文章	写真
<p>11月30日に第九回定例会で宣伝、文書、開発を三つの方針としてプロジェクトを進めることを決めました。宣伝については11月に食堂や各学科の掲示板への掲示をお願いしました。開発準備については11月上旬に病院側への説明資料を作成しました。12月12日に病院の許可を頂くため、附属病院に行ってきました。病院側で開発しようとするシステムの実物がなく、実用性を示せていないので、許可が下りるのは難しいと答えました。システムの実用性を示すため、工学部の本館ビルの案内システムを作ることに変更しました。12月13日に工学部学生支援係に工学部本館ビルの各フロアの設計図を頂きました。12月19日に第十回定例会を実施し、計画変更と仕事の分担を行いました。初期段階の開発は翻訳と電子地図の作成に分けて、電子地図の担当は王さん、各フロアの翻訳は陶さんと馮さんに任せました。また、visual studio 2005を納品されていないため、開発工程が少し遅れています。正月を使って、開発工程が計画通りになるように努力します。</p>	 <p>写真のタイトル (20字以内) ARMボード</p> <p>文字数 6 字</p>
<p>文字数 447 字</p>	

○来月期の活動予定

来月期の活動予定を箇条書きで端的に記入して下さい。

文末には括弧書きで実施予定時期を記入して下さい。

※5項目以上有る場合はここに主な事項のみを記入し、シート「別紙」にその他を記入して下さい。

- ・ポスターの宣伝(11月20~)
- ・電子地図の翻訳(11月20~)
- ・電子地図の作成(11月20~)
- ・
- ・

おもしろプロジェクト月間活動報告書

(en-JoY)

報告期 11月分 (11/21~12/20)
 提出日 2012 年 12 月 20 日
 記入者 西尾友里

○活動記録

1ヶ月間の活動において、主な事項を記入して下さい。

※10項目以上有る場合はここに主な事項のみを記入し、シート「別紙」にその他を記入して下さい。

	月	日	概要(端的に出来事を1行で記入、歴史年表をイメージして)
①	11	28	「九州大学病院きらめきプロジェクト第3回学生交流会」参加
②	12	30	en-JoY Letter 第3号作成開始、役割分担
③	12	12	「おもしろプロジェクト交流会」参加
④	12	19	en-JoY Letter 第3号原稿訂正会①
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			
⑨			
⑩			

○今月期のNEWS


上記の活動記録において最も印象的な出来事、または1ヶ月間の活動全体を通しての感想などを今月期のNEWSとして400~450字でまとめて下さい。

※文章は「です・ます」調で記入して下さい。

場所や出来事、状況などを記入するとともに、そのときの感想や学びも記入して下さい。

状況などは数字を使うと明確になります(例:たくさんの来場がありました→300人の来場者がありました)。

この部分(写真を含めて)を「おもプロ通信」に利用します。御了承ください。

文章	写真
<p>今月は、en-JoY Letter 第3号の製作にとりかかりました。メンバーで集まって、Letterに掲載する内容や分量などを話し合い、役割分担を行いました。今年度に入ってから実施した会や参加した会についての記事を載せることに決め、15日までを期日と決めてそれぞれ原稿を作成しました。その後、他のメンバーで訂正を加えている段階です。私たちの活動をどのように分かりやすく伝えるか、読みたくなるen-JoY Letterにするためにはどうしたらいいかなど、試行錯誤しながら作っています。広報誌の作成は3度目となりますが、今回初めて製作に関わるメンバーも含めて、公的な文章を書くことの難しさ、特に文章の言い回しや伝え方など、言葉の使い方についても難しさを感じています。今後は原稿をさらに推敲し、レイアウト・デザインを考える作業にうつっていく予定です。</p>	
	<p>写真のタイトル(20字以内) きらめきプロジェクト交流会の様子</p>
	<p>文字数 16 字</p>
<p>文字数 372 字</p>	

○来月期の活動予定

来月期の活動予定を箇条書きで端的に記入して下さい。

文末には括弧書きで実施予定時期を記入して下さい。

※5項目以上有る場合はここに主な事項のみを記入し、シート「別紙」にその他を記入して下さい。

- ・ en-JoY Letterの作成
- ・
- ・
- ・
- ・

おもしろプロジェクト月間活動報告書

(プロジェクトG)

報告期 11月分 (11/21~12/20)
 提出日 2012 年 12 月 30 日
 記入者 古垣寿子

○活動記録

1ヶ月間の活動において、主な事項を記入して下さい。

※10項目以上有る場合はここに主な事項のみを記入し、シート「別紙」にその他を記入して下さい。

	月	日	概要(端的に出来事を1行で記入、歴史年表をイメージして)
①	11	28	「姫山伝説」撮影オールアップ
②	12	7	読売新聞取材
③	12	12	2012年度おもしろプロジェクト採択団体交流会 参加
④	12	16	読売新聞(山口版)「わがまちホームページ」に活動が掲載される
⑤	12	19	「姫山伝説」試写会
⑥	12	20	プロジェクトG 映画上映会
⑦	12	21	プロジェクトG 映画上映会
⑧	12	22	「姫山シンデレラ」スピンオフ プロジェクトG 映画上映会
⑨	12	23	「姫山シンデレラ」スピンオフ プロジェクトG 映画上映会
⑩			

○今月期のNEWS


上記の活動記録において最も印象的な出来事、または1ヶ月間の活動全体を通しての感想などを今月期のNEWSとして400~450字でまとめて下さい。

※文章は「です・ます」調で記入して下さい。

場所や出来事、状況などを記入するとともに、そのときの感想や学びも記入して下さい。

状況などは数字を使うと明確になります(例:たくさんの来場がありました→300人の来場者がありました)。

この部分(写真を含めて)を「おもプロ通信」に利用します。御了承ください。

文章	写真
<p>2012年12月20日~23日の4日間、道場門前商店街のオアシスどうも一階地域交流サロンにて「プロジェクトG 映画上映会」を開催しました。期間中の12月22日、23日は商店街のイベント「X'mas STREET」姫山シンデレラのスピンオフとして参加しました。4日間合計で36名の方にお越しいただきました。山口大学クリエイティブサークル「かしゃころ。」の作品展示も行った今回の上映会は、夏休みから制作を進めていた最新作「姫山伝説」と6月の講演会にて上映した「足湯物語」の2本立の上映でした。来場者の方々にアンケートを記入してもらいましたが、みなさん思い思いの感想をお書きくださり参考になる意見ばかりでした。また、映画の感想や技術面でのご指導などを直接していただき、市民のみなさんとの交流もできました。今回の上映会ではメンバー一丸となって準備を進め、第2作目の映画「姫山伝説」を広く発信することができました。</p>	
	<p>写真のタイトル(20字以内) プロジェクトG映画上映会での一コマ</p>
	<p>文字数 17 字</p>
<p>文字数 424 字</p>	

○来月期の活動予定

来月期の活動予定を箇条書きで端的に記入して下さい。

文末には括弧書きで実施予定時期を記入して下さい。

※5項目以上有る場合はここに主な事項のみを記入し、シート「別紙」にその他を記入して下さい。

- ・ 「足湯物語」「姫山伝説」DVD作成と関係者への配布
- ・
- ・
- ・
- ・