

MAPPY

代表者 中元恵理（理3年）

構成員 羽田野路乃（理3年）、緒方久美（理3年）、
高婧（工3年）、羽田野誠（経2年）

（1）プロジェクトの目的

山口大学の「今」を残す。

（2）プロジェクトの内容

山口大学の「今」の歴史を形として残すため、マップを作っています。学生たちが学生目線のマップを作ることによって今ある学内マップとは違った味のあるマップとなり、新入生や留学生など初めて山口大学に来た方にも山口大学の雰囲気伝わると思います。また、今回は学外マップも一緒に載せることにより、在学生にも自分の住んでいる地域に興味を持ってもらいたいと思っています。このマップを残すことによって大学の移り変わりや歴史を残すことにつなげていきたいと考えています。

（3）現在までの活動状況

- 4月23日 図書館訪問（2007年度マップ受け取り）
- 24日 学務国際交流課訪問（国際交流会館・学務にマップ配置許可をもらう）
- 25日 おもプロ説明会
- 29日 第1回会議（構成員登録、方針決め）
- 30日 マップ配置のための掲示物作成
自主活動ルーム訪問（平川地区の情報収集、公民館を紹介してもらう）
MAPPY 企画書(案)作成

- 5月 1日 国際交流課にマップ配置の掲示物を持っていく
自主活動ルームに企画書(案)・構成員登録票を持っていく
おもプロ広告作成
- 2日 おもプロ広告提出（自主活動ルーム）
- 8日 平川公民館訪問（施設の紹介、既存の平川マップをもらう）
- 18日 第2回会議（報告書作成、今後の活動内容の決定）
- 20日 進捗状況報告書提出
- 21日 自主活動ルーム訪問（マップの意見・交流会について）
- 23日 第3回話し合い（交流会の日程、ながれ・平川公民館訪問）
- 26日 自主活動ルーム訪問（意見交流会について）
国際交流課訪問（国際交流会館予約）
- 27日 交流会の内容決め
理学部ホームページに掲載される
- 28日 交流会のポスター作り
図書館訪問（40年前の学生が作成した学内映画の復刻版について）

- 30日 ビデオ鑑賞
- 6月 2日 自主活動ルーム訪問（各学部内にマップの設置許可をもらう）
6日 各学部にマップ設置（各学部 日本語×20 英語×10 中国語×10）
9日 MAPPY 意見交流会（国際交流会館）
11日 国際交流課訪問（ホームページについて）
16日 各学部にマップ補充
18日 自主活動ルーム訪問（守衛室マップ設置について）
- 7月 9日 マップ用ボックス作り・設置（教育学部・共通教育棟）
11日 オープンキャンパス用スタンプラリーのマップ作り
オープンキャンパススタッフとの打ち合わせ
16日 マップ補充
農（日4、英7、中6）理（日1、英0、中0）人文（日2、英0、中0）
経済（日4、英0、中1）教育（日5、英2、中0）共通（日13、英4、中4）
留学生（英7、中6）
来月の予定決め
18日 報告書作成
スタンプラリーマップ完成
オープンキャンパススタッフとの打ち合わせ
23日 自主活動ルーム訪問
30日 自主活動ルーム訪問（オープンキャンパス資料について）
- 8月 5日 オープンキャンパス
6日 オープンキャンパス反省会
7日 新マップについて話し合い・各学部訪問
8日 おもしろプロジェクト交流会
19日 マップ補充・確認
21日 自主活動ルーム訪問
26日 マップレイアウト決め・これからの予定
28日 図書館訪問・イラストレーターでマップ作り開始
29日 図書館・メディア基盤センターにてマップ作り
- 9月 1日 新メンバーとの打ち合わせ
17日 マップ調査
教育：日3、英0、中0 経済：日1、英0、中0 理：日0、英0、中0
農：日6、英7、中1 共通：日20、英7、中3 留学：英0、中1
18日 マップ調査（人文：日5、英1、中0）
活動報告書作成

(4) プロジェクト進捗状況 (50) %

○実施済み事項

- (1) 前回マップの反省
- (2) 新マップの意見交流会
- (3) マップの普及
- (4) オープンキャンパス参加
- (5) おもしろプロジェクト交流会

○これからの予定

- (1) 「ほたユニ」さんとの打ち合わせ
- (2) 第一次案完成 (10月)
- (3) 印刷業者に委託 (12月末)

(5) 予算使用状況

_____ 0 円
(予算額 490,000 円)